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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ 

Цель дисциплины – получение студентами знаний по теоретическим и практическим аспектам развития 

карьерного пространства и планирования его развития. 

Задачи дисциплины: 

1. Понять место долгосрочного и годового планирования в системе управления производством. 

2. Освоить методы долгосрочного и годового планирования и управления развитием карьерного 

пространства. 

3. Изучить методы преодоления основных проблем развития карьерного пространства. 

 
2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Часть ОПОП ВО (базовая, вариативная) Вариативная 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающихся 

2.1.1 Введение в специальность 

2.1.2 Компьютерное моделирование 

2.1.3 Основы горного дела 

2.2 Дисциплины (модули), практики и НИР, для которых необходимо освоение данной 

дисциплины необходимо как предшествующее 

2.2.1 Технология и безопасность взрывных работ 

2.2.2 Технология и комплексная механизация открытых горных работ 

2.2.3 Проектирование горных предприятий  

2.2.4 Производственная практика по получению профессиональных умений и навыков - 4 

2.2.5 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защите и 

процедуру защиты 

2.2.7 Проектирование в Компас-3D 

 
3. ИНДИКАТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ,  

СОВМЕЩЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПК-4 готов выполнять подготовительные, вспомогательные и специальные виды работ при открытой и 

подземной разработке полезных ископаемых, в том числе с использованием самоходного и стационарного 

оборудования 

Знать: З-1. порядок формирования рабочей зоны карьера;  

З-2. системы открытой разработки месторождений и их элементы;  

З-3. технологии и механизации открытых горных работ. 

Уметь: У-1. обосновывать главные параметры карьера, режим горных работ;  

У-2. обосновывать систему разработки, вскрытие, технологию и механизацию открытых горных 

работ. 

Владеть 

навыком: 

Н-1. определять по профильным сечениям элементы залегания полезного ископаемого; 

Н-2. расчетов технологических схем ведения открытых горных работ;  

Н-3. планирования открытых горных работ. 

ПК-8 способность обосновывать решения по рациональному и комплексному освоению георесурсного 

потенциала рудных месторождений полезных ископаемых 

Знать: З-1. методики планирования открытых горных работ; 

З-2. алгоритм годового планирования, разбиение объемов по кварталам и месяцам.  

Уметь: У-1. осуществлять годовое планирование; 

У-2. определять коэффициент вскрыши; 

У-3. рассчитывать объемы вскрышных и добычных работ на участке. 

Владеть 

навыком: 

Н-1. осуществления годового планированияоткрытых горных работ; 

Н-2. рассчитывать производительность горных машин и оборудования. 

ОПК-11 Способен определять пространственно-геометрическое положение объектов, осуществлять 

необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпретировать их результаты 

Знать: З-1. методики определения пространственно-геометрического положения объектов 

Уметь: У-1. осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения 

Владеть 

навыком: 

Н-1. осуществления обработки и интерпретации результатов геодезических и маркшейдерских 

измерений 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ, НИР) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр 

Кол-

во 

часов 

Компетенции Литература Примечание 

1 Раздел 1. Основы планирования. 

Общие сведения 
7 8    

1.1 Основы планирования 
/лекция/ 

7 2 

ПК-4 З-1 
ОПК-11 1З-1  

ПК-8 

З-1, З-2  

Л 1.1  

Л 2.1  
Л 2.2 

 

1.2 Планирование открытых горных работ  
/лекция/ 7 2 

ПК-4 З-3 
ПК-8 З-2 

Л 1.1  
Л 2.1  

Л 2.2 

 

1.3 Планирование открытых горных работ  
/ практика/ 

7 4 

ПК-4 
У-1, Н-3  

ПК-8 

У-2,  Н-2 

Л 1.1  

Л 2.1  
Л 2.2 

П1 

2 Раздел 2. Карьерное пространство. 

Годовое планирование на 

горнодобывающих предприятиях 

7 28    

2.1 Закономерности развития карьерного 
пространства  

/лекция/ 

7 2 
ПК-4 З-3 
ПК-8 З-2 

ОПК-11 1З-1 

Л 1.1  
Л 2.1  

Л 2.2 

 

2.2 Закономерности развития карьерного 
пространства  

/практика/ 
7 2 

ПК-4 
У-2,  Н-2 

ПК-8 

У-2,  Н-2 

Л 1.1  

Л 2.1  
Л 2.2 

П2 

2.3 Соразмерности развития карьерного 
пространства.  Оптимизация 

направления углубки 

/лекция/ 

7 2 

ПК-4 З-2 

ПК-8 З-2 
ОПК-11 1З-1 

Л 1.1  

Л 2.1  
Л 2.2 

 

2.4 Соразмерности развития карьерного 

пространства.  Оптимизация 

направления углубки 
/ практика/ 

7 2 

ПК-4 

У-1, Н-1 

ПК-8 
У-1, Н-1 

Л 1.1  
Л 2.1  

Л 2.2 
П3 

2.5 Категории запасов. Управление 

запасами  
/лекция/ 

7 2 

ПК-4 З-2 

ОПК-11 1З-1  
ПК-8 З-2 

Л 1.1  

Л 2.1  
Л 2.2 

 

2.6 Годовое планирование на 

горнодобывающих предприятиях. 

Задачи годового плана производства 
/лекция/ 

7 2 

ПК-4 З-1, З-2 
ПК-8 З-2 

ОПК-11 1З-1 

Л 1.1  
Л 2.1  

Л 2.2 
 

2.7 Годовое планирование на 

горнодобывающих предприятиях. 
Задачи годового плана производства 

/ практика/ 

7 2 

ПК-4 

У-1, У-2, Н-2, 
Н-3 

ПК-8 

У-1, У-2,  Н-2 

Л 1.1  
Л 2.1  

Л 2.2 
П5 

2.8 Надежность обеспечения плана добычи.  
/лекция/ 7 1 

ПК-4 З-3 
ПК-8 З-2 

ОПК-11 1З-1  

Л 1.1  
Л 2.1  

Л 2.2 
 

2.9 Нормирование и оптимизация потерь и 
разубоживания  

/лекция/ 

7 1 

ПК-4 З-3 
ПК-8 З-2 

ОПК-11 1З-1  

Л 1.1  
Л 2.1  

Л 2.2 
 

2.10 Нормирование и оптимизация потерь и 

разубоживания  
/ практика/ 

7 2 

ПК-4 

У-1, Н-3  
ПК-8 

У-2,  Н-2 

Л 1.1  

Л 2.1  

Л 2.2 
П6 

2.11 Разработка перспективного плана 
горных работ  

/лекция/ 

7 2 

ПК-4 З-1, З-2 
ПК-8 З-2 

ОПК-11 1З-1  

Л 1.1  
Л 2.1  

Л 2.2 
 

2.12 Разработка перспективного плана 

горных работ  
/ практика/ 

7 4 

ПК-4 

У-1, Н-3  
ПК-8 

У-2,  Н-2 

Л 1.1  

Л 2.1  
Л 2.2 

П7 

2.13 Система разработки с концентрацией 
горных работ  

/лекция/ 

7 2 
ПК-4 З-1, З-2 

ПК-8 З-2 

Л 1.1  
Л 2.1  

Л 2.2 
 

2.14 Система разработки с концентрацией 
горных работ  

/ практика/ 
7 2 

ПК-4 
У-1, Н-3  

ПК-8 

У-2,  Н-2 

Л 1.1  

Л 2.1  
Л 2.2 

П8 

3 Самостоятельная работа студента 7 72    

3.1 Работа с лекционным материалом, 
поиск и обзор дополнительной 

литературы и электронных источников 

7 6 

ПК-4 
З-1, З-2, З-3 

У-1, У-2 

Л 1.1  
Л 2.1  

Л 2.2 
 



информации. Н-1, Н-2, Н-3  

ПК-8 

З-1, З-2 

У-1, У-2 

Н-1, Н-2 

3.2 Развитие информационных технологий 
в горной отрасли 

7 4 

ПК-4 

З-1, З-2, З-3 
ПК-8 

З-1, З-2 

Л.2.1 
Э 1 

Э 2  

Э 3  
Э 4 

 

3.3 Автоматизированные системы 

управления горнотранспортным 

комплексом 7 4 

ПК-4 
З-1, З-2, З-3 

ПК-8 

З-1, З-2 

Л.2.1 

Э 1 

Э 2  
Э 3  

Э 4 

 

3.4 Управление буровзрывными работами 
на основе технологий высокоточной 

навигации 7 4 

ПК-4 

З-1, З-2, З-3 
ПК-8 

З-1, З-2 

Л.2.1 
Э 1 

Э 2  

Э 3  
Э 4 

 

3.5 Применение методов прогнозной 

аналитики для выбора оптимальных 

параметров эксплуатации горной 

техники 

7 4 

ПК-4 
З-1, З-2, З-3 

ПК-8 

З-1, З-2 

Л.2.1 

Э 1 

Э 2  

Э 3  

Э 4 

 

3.6 ГГИС программы – цифровые системы 
проектирования и планирования 

открытых горных работ 7 4 

ПК-4 

З-1, З-2, З-3 
ПК-8 

З-1, З-2 

Л.2.1 
Э 1 

Э 2  

Э 3  
Э 4 

 

3.7 Оформление практической  работы №1. 

Определение коэффициентов вскрыши 
по участкам, блокам, полям 

месторождения. 7 4 

ПК-4 

У-1, Н-3  
ПК-8 

У-2,  Н-2 

Л 1.1  

Л 2.1  
Л 2.2  

Э 1 

Э 2  
Э 3  

Э 4  

3 балла 

3.8 Оформление практической  работы №2.  

Планирование добычи и вскрыши при 
открытой разработке полезных 

ископаемых. 7 4 

ПК-4 

У-2,  Н-2 
ПК-8 

У-2,  Н-2 

Л 1.1  

Л 2.1  
Л 2.2  

Э 1 

Э 2  
Э 3  

Э 4  

3 балла 

3.9 Оформление практической  работы №3.  
Составление календарного плана 

развития горных работ по участкам и 

предприятию. 7 4 

ПК-4 
У-1, Н-1 

ПК-8 

У-1, Н-1 

Л 1.1  
Л 2.1  

Л 2.2  

Э 1 
Э 2  

Э 3  

Э 4  

5 баллов 

3.10 Оформление практической  работы №4.  

Определяющие технико-экономические 

параметры рабочей зоны карьера.  
7 4 

ПК-4 

У-1, У-2, Н-2, 
Н-3 

ПК-8 

У-1, У-2,  Н-2 

Л 1.1  

Л 2.1  

Л 2.2  
Э 1 

Э 2  

Э 3  
Э 4  

5 баллов 

3.11 Оформление практической  работы №5.  

Алгоритм годового планирования.  

7 4 

ПК-4 

У-1, У-2, Н-2, 
Н-3 

ПК-8 

У-1, У-2,  Н-2 

Л 1.1  

Л 2.1  

Л 2.2  
Э 1 

Э 2  

Э 3  

Э 4  

5 баллов 

3.12 Оформление практической  работы №6.  

Расчет эксплуатационных потерь 
полезного ископаемого. 

7 4 

ПК-4 

У-1, Н-3  
ПК-8 

У-2,  Н-2 

Л 1.1  

Л 2.1  
Л 2.2  

Э 1 

Э 2  
Э 3  

Э 4  

10 баллов 

3.13 Оформление практической  работы №7.  

Составление годового календарного 
плана развития вскрышных и добычных 

работ на участке.  7 4 

ПК-4 
У-1, У-2, Н-2, 

Н-3 
ПК-8 

У-1, У-2,  Н-2 

Л 1.1  

Л 2.1  
Л 2.2  

Э 1 
Э 2  

Э 3  

Э 4  

10 баллов 



3.14 Оформление практической работы №8.  

Система разработки с концентрацией 

горных работ. 

7 4 

ПК-4 

У-1, Н-3  

ПК-8 
У-2,  Н-2 

Л 1.1  

Л 2.1  

Л 2.2  

Э 1 

Э 2  

Э 3  
Э 4  

10 баллов 

3.15 Выполнение контрольной работы №1. 

Графики режима горных работ и 
календарные графики горных работ 

карьеров. 7 5 

ПК-4 

У-2,  Н-2 
ПК-8 

У-2,  Н-2 

Л 1.1  

Л 2.1  
Л 2.2  

Э 1 

Э 2  
Э 3  

Э 4 

7 баллов 

3.16 Выполнение контрольной работы №2. 

Составление календарного плана 
развития горных работ по участку 

7 5 

ПК-4 

У-1, Н-1 
ПК-8 

У-1, Н-1 

Л 1.1  

Л 2.1  
Л 2.2  

Э 1 

Э 2  
Э 3  

Э 4 

7 баллов 

3.17 Выполнение домашнего задания. 
Охрана окружающей среды и техника 

безопасности при разработке карьера. 

7 4 

ПК-4 

У-1, Н-1 

ПК-8 

У-1, Н-1 

Л 1.1  
Л 2.1  

Л 2.2  

Э 1 
Э 2  

Э 3  

Э 4 

8 баллов 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к промежуточной аттестации  

по итогам изучения дисциплины 

Контрольные вопросы для оценки знаний ПК-4 З-1, З-2, З-3; ПК-8 З-1, 3-2; ОПК-11 З-1. 

1. Понятие о плане и планировании открытых горных работ.  

2. Понятие об экскаваторном блоке.  

3. Параметры рабочей площадки. Угол наклона рабочего борта карьера.  

4. Цели и задачи планирования  

5. Понятие о режиме горных работ  

6. Система непрерывного планирования на карьерах. Пять уровней планирования.  

7. Четыре закона (закономерности) развития карьерного пространства.  

8. Закон динамичности подвигания рабочих забоев.  

9. Соотношение скоростей понижения горных работ и подвигания рабочих уступов. Скорость углубки 

карьера.  

10. Соотношение работ по вскрытию, подготовке и очистной выемке.  

11. Соразмерность развития горных работ на смежных рабочих уступах.  

12. Сопоставление направлений углубки с помощью графиков V= f (P).  

13. Трафаретный метод определения рационального направления углубки на разрезе.  

14. Метод изолиний при пространственной оптимизации направления углубки.  

15. Понятие о кондициях.  

16. Классификация запасов.  

17. Вскрытые, подготовленные и готовые к выемке запасы ПИ на карьерах.  

18. «Трафаретная» и «скользящая» схемы развития горных работ в карьере  

20. Назначение и виды резервирования оборудования.  

21. Надежность структурных схем работы систем.  

22. Надежность выполнения сменного задания.  

23. Структура и задачи годового техпромфинплана.  

24. Порядок планирования горных работ на производстве. 

25. Назначение переходящих запасов горной массы.  

26. Влияние запасов на показатели работы экскаваторов.  

27. Влияние частоты и объемов взрывов на себестоимость дробления горной массы. 

28. Планирование горных работ.  

29. Виды потерь полезного ископаемого.  

30. Величина потерь и разубоживания при добыче.  

31. Нормирование потерь и разубоживания.  

32. Оптимизация потерь и разубоживания.  

33. Методы перспективного планирования.  

3. Особенности периодов отработки месторождений.  



35. Причины и результаты накапливания отставания вскрышных работ.  

36. Метод уточнения режима горных работ построением критического состояния рабочей зоны карьера.  

37. Развитие карьера при формировании зон концентрации горных работ.  

38. Понятие о ВНБ.  

39. Понятие о поэтапной разработке карьеров.  

40. Порядок и особенности поэтапной разработки.  

41. Схемы выделения этапов.  

42. Выделение псевдоэтапов для увеличения сроков службы коммуникаций.  

43. Принцип работы с группированием уступов.  

44. Расчет параметров группирования уступов. 

 

Вопросы для проверки умений и навыков: 

1. Начертить схему разрезной траншеи, определить её объём. ПК-4  З-2,  У-1, У-2, Н-1, Н-2; ПК-8 З-2, У-2, 

Н-2; ОПК-11 З-1, У-1, Н-1 

2. Начертить схему отвалообразования, краткое описание выполняемых работ, условия применения, 

достоинства и недостатки. ПК-4  З-3,  У-1, У-2, Н-1, Н-2; ПК-8 З-2, У-2, Н-2; ОПК-11 З-1, У-1, Н-1 

3. Нарисуйте расчетную схему для определения ширины транспортной бермы ПК-4  З-3,  У-1, У-2, Н-1, Н-2; 

ПК-8 З-2, У-2, Н-2; ОПК-11 З-1, У-1, Н-1 

4. Создать новый проект в ГГИС программе (название проекта – Фамилия И.О. студента). Импортировать 

файлы необходимые для проектирования карьера. Построить карьер. ПК-4 З-1, З-2, З-3, У-1, У-2, Н-1, Н-2, 

Н-3; ПК-8З-1, З-2, У-2, Н-2; ОПК-11 З-1, У-1, Н-1 

5. Построить каркасную модель карьера. Подсчитать объем рудного тела в контурах карьера. ПК-4 З-1, З-2, 

З-3, У-1, У-2, Н-1, Н-2, Н-3; ПК-8З-1, З-2, У-2, Н-2; ОПК-11 З-1, У-1, Н-1 

6. Определить фактический объем вскрышных, добычных и взрывных работ. ПК-4  З-1,  У-1, Н-1; ПК-8 З-2, 

У-2, Н-2 

7. Создать модель карьера на конец отработки, рассчитать средний коэффициент вскрыши (формула). ПК-4  

З-1,  У-1, Н-1; ПК-8 З-2, У-2, Н-2; ОПК-11 З-1, У-1, Н-1 

8. Оформить технологическую карту ведения горных работ. ПК-4  З-1,  У-1, Н-1; ПК-8 З-2, У-2, Н-2 

9. Оформить техническую документацию с помощью аппаратно-программных средств.  ПК-4 З-1, З-2, З-3, 

У-1, У-2, Н-1, Н-2, Н-3; ПК-8З-1, З-2, У-2, Н-2 

10. Смоделировать рудное тело (топографическую поверхность, карьер, отвал) при использовании программ 

3-D моделирования. ПК-4 З-1, З-2, З-3, У-1, У-2, Н-1, Н-2, Н-3; ПК-8З-1, З-2, У-2, Н-2; ОПК-11 З-1, У-1, Н-1 

11. Рассчитать параметры схем вскрытия и элементов системы разработки. ПК-4  З-2,  У-2, Н-2; ПК-8 З-2, У-

2, Н-2 

12. Рассчитать параметры забоя: вскрышного, добычного, отвального. ПК-4  З-1,  У-2, Н-1; ПК-8 З-2, У-2, Н-

2 

13. Рассчитать поверхность бульдозерного отвалообразования и начертить схему. ПК-4  З-2,  У-1, Н-2; ПК-8 

З-1, У-1, Н-1 

14. Какие схемы представлена на рисунке, какие элементы системы разработки представлены на рисунке 1.  

ПК-4  З-3,  У-2, Н-2; ПК-8 З-2, У-2, Н-1 

 
Рисунок 1 

Перечень работ, выполняемых в процессе изучения дисциплины   

1. Определение коэффициентов вскрыши по участкам, блокам, полям месторождения 

2. Планирование добычи и вскрыши при открытой разработке полезных ископаемых 

3. Составление календарного плана развития горных работ по участкам и предприятию 

4. Определяющие технико-экономические параметры рабочей зоны карьера 

5. Алгоритм годового планирования 

6. Расчет эксплуатационных потерь полезного ископаемого 

7. Составление годового календарного плана развития вскрышных и добычных работ на участке 



8. Система разработки с концентрацией горных работ 

Контрольная работа №1. Графики режима горных работ и календарные графики горных работ карьеров 

– Построение графика режима горных работ и календарного графика при открытой разработке 

горизонтальной залежи; 

– Построение графика режима горных работ и календарного графика при разработке пологой залежи; 

– Построение графика режима горных работ и календарного графика при разработке наклонной залежи; 

Контрольная работа №2. Составление календарного плана развития горных работ по участку: 

– Нормирование и планирование потерь полезного ископаемого при добыче; 

– Определение плановых показателей по добыче и вскрыше; 

– Составление табличного материала к программе развития горных работ. 

Домашнее задание. Реферат. Охрана окружающей среды и техника безопасности при разработке карьера: 

– Условия безопасности и охраны труда при разработке карьера. 

 

Оценочные материалы (оценочные средства), используемые для экзамена 

Экзамен не предусмотрен 

Методика оценки результатов обучения по дисциплине (модулю, практике, НИР) 

• Требования к оцениванию в соответствии с учебным планом: зачет с оценкой в 7 семестре. 

• Система оценивания, используемая преподавателем для текущей оценки успеваемости - балльно-

рейтинговая:  

- посещение занятий – 1 балл за 1 занятие (всего 27 занятий), итого не более 27 баллов; 

- выполнение практических работ – работы 1, 2 – по 3 баллов, итого не более 6 баллов; 

- выполнение практических работ – работы 3, 4, 5 – по 5 баллов, итого не более 15 баллов; 

- выполнение практических работ – работы 6, 7, 8 – по 10 баллов, итого не более 30 баллов; 

- выполнение контрольной работы №1 и 2 – по 7 баллов, итого не более 14; 

- выполнение домашнего задания – не более 8 баллов. 

ИТОГО не более100 баллов в семестре. 

        Условие получения зачета с оценкой – не менее 60 баллов. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ, НИР) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература 

Обозначе

ние 

Авторы, 

составители 

Заглавие Библиотека Издательство, 

год 

Л 1.1 Шестаков, 

В.А. 

Проектирование горных 

предприятий: учебник для 

вузов / В.А. Шестаков. – 3-е 

изд., перераб. и доп. 

Университетская 

библиотека ONLINE 

https://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=79142 

Москва : 

Московский 

государственн

ый горный 

университет, 

2003. – 797 с. 

ISBN 5-7418-

0207-9 

6.1.2 Дополнительная литература 

Обозначе

ние 

Авторы, 

составители 

Заглавие Библиотека Издательство, 

год 

Л 2.1 Ржевский,  

В.В. 

 

Открытые горные работы : 

Производственные процессы : 

Учебник /  В.В. Ржевский .  

– 4-е изд., перераб. и доп. 

 

ГФ НИТУ «МИСИС» Москва : 

Недра, 1985. – 

509 с. 

 

Л 2.2 Ялтанец, 

И.М. 

 

Практикум по открытым 

горным работам : Учебное 

пособие / И.М. Ялтанец, М.И. 

Задова . – 2-е изд.,  

перераб. и доп. 

 

 

 

ГФ НИТУ «МИСИС» Москва : 

МГГУ, 2003. – 

429 с. : ил., 

ISBN 5-7418-

0231-1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79142
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79142


6.1.3 Методические материалы 
Обозначен

ие 

Авторы, 

составители 

Заглавие Библиотека Издательство, 

год 

Л 3.1     

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Э 1 Закон «О недрах» РФ - www.cntd.ru 

Э 2 Издательство: «Горная книга» - www.gornaya-kniga.ru 

Э 3 Горный информационно-аналитический бюллетень (ГИАБ) (научно-технический журнал) – 

www.GIAB-online.ru 

Э 4 www.google.ru 

6.3. Перечень программного обеспечения 

П 1 Учебный комплект Компас 3-Dv17 

П 2 Office Professional Plus 2016 

П 3 WINHOME 10 RUS 

П 4  

6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

И 1  

И 2  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1 Ауд. 415. Лекционная аудитория. Аудитория для практических занятий.      

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

1. Комплект мультимедийной аппаратуры: 

– системный блок и монитор; 

– мультимедиа-проектор Mitsubishi; 

2. Макеты систем подземной разработки; 

3. Комбайн УКТ-1; 

4. Комбайн КУ-1. 

5. Макет карьера Лебединского ГОКа 

6. Шарошки буровые для СБШ. 

7. Плакаты. 

8. Комплект учебной мебели на 60 посадочных мест. 

7.2 Ауд. 217. Кабинет для самостоятельной работы и курсового проектирования                                                                                                         

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

1. Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет": 

– системный блок Intel Core2Duo E7500 (2,93 GHz, 3072Kb, 1066MHz, LGA775) – 11 шт.; 

– монитор 20" LED LCD AOS e2043Fs – 11 шт. 

2. Плоттер HP DesignJet500;   

3. Плакаты. 

4. Комплект учебной мебели на 36 посадочных мест. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Учебная работа студентов по изучению дисциплины базируется на аудиторных и внеаудиторных занятиях. 

Аудиторные занятия состоят из лекций и практических занятий, которые проводятся по расписанию. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа предусматривает изучение теоретических основ дисциплины по 

учебникам и научно-технической литературе. 

В программе дисциплины приведено наименование и содержание тем, подлежащих изучению. Темы 

дисциплины, которые студенты должны изучить самостоятельно, указаны в разделе «Самостоятельная 

работа». 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами на лекциях, практических занятиях и самостоятельно, 

преподаватель контролирует на зачете и при защите контрольной работы, реферата и доклада. 

 

http://www.cntd.ru/
http://www.gornaya-kniga.ru/
http://www.giab-online.ru/
http://www.google.ru/
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